

УТВЕРЖДАЮ
 министр образования, науки
 и инновационной политики
 Новосибирской области
 _____ В.А. Никонов
 (подпись) (Ф.И.О.)
 « _____ » _____ 2014г

**Проект плана мероприятий («дорожная карта»)
 по введению Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
 на территории Новосибирской области.**

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Ответственный
1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ДО.			
1.1.	Подготовка приказов, регламентирующих введение ФГОС ДО: - о создании координационного совета введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования на территории Новосибирской области (далее - Координационный совет) определение его состава. Разработка Положения о Координационном совете.	Февраль 2014 г.	Минобрнауки Новосибирской области
1.2	Координация деятельности муниципалитетов по созданию организационно-методических советов введения ФГОС ДО (далее - Организационно-методические советы) и методических советов по введению ФГОС ДО в образовательных организациях (далее - Методические советы).	Март 2014	ГАОУ ДПО НСО «НИПКиПРО»
1.3.	Принятие нормативно-правовых актов, регламентирующих финансовое обеспечение введения ФГОС, регламентирующих финансовое	Февраль – март 2014 г.	Минобрнауки Новосибирской области

	обеспечение ведения ФГОС ДО, внесение изменений, дополнений в действующие нормативные акты.		
2. Аналитическое обеспечение введения ФГОС ДО.			
2.1.	Проведение предварительной оценки готовности ДОО к введению ФГОС ДО, с целью определения «пилотных» ДОО, на базе которых будет осуществляться переход на ФГОС в инновационном режиме	Февраль 2014	Минобрнауки Новосибирской области
2.2.	Организация и проведение мониторинга по вопросам оценки стартовых условий введения ФГОС ДО: - оценка готовности нормативно-правовой базы к введению ФГОС ДО; - уровень готовности к введению ФГОС ДО педагогических и управленческих кадров; - соответствие предметно-пространственной среды требованиям ФГОС ДО.	Апрель 2014 г.	Минобрнауки Новосибирской области
2.3.	Проведение мониторинга создания условий реализации ФГОС ДО с использованием инструментария, подготовленного Минобрнауки России (1 раз в полугодие). Координация деятельности муниципалитетов по организации мониторинга. Обобщение результатов мониторинга.	Май 2014 г. – декабрь 2016 г.	Минобрнауки Новосибирской области
2.4.	Разработка региональной программы, плана по созданию условий введения ФГОС ДО, с учетом полученных данных мониторинга. Координация деятельности по разработке муниципальных программ развития дошкольного образования.	Июнь – сентябрь 2014 г.	Минобрнауки Новосибирской области, Организационно-методические советы.
3. Организационно-методическое обеспечение реализации ФГОС ДО.			
3.1.	Организации деятельности Координационного совета. Утверждение плана действий по введению ФГОС ДО, реализуемого Координационным советом. Разработка модели взаимодействия Координационного совета с Организационно-методическими советами муниципальных образований Новосибирской области.	Апрель 2014 г.	Минобрнауки Новосибирской области, Координационные советы, Организационно-методические советы.
3.2.	Утверждение списка образовательных организаций, в которых введение	Март 2014 г.	Минобрнауки Новосибирской

	ФГОС ДО будет осуществляться в «пилотном» режиме (по итогам предварительной оценки). Разработка плана деятельности «пилотных» организаций по введению ФГОС ДО.	Апрель 2014 г.	области Координационный совет, Организационно-методический совет.
3.3.	Организация работы «пилотных» дошкольных образовательных организаций по подготовке к введению ФГОС ДО. Поэтапное осуществление их перехода на ФГОС ДО: - приведение в соответствие с ФГОС ДО нормативно-правовой документации, в том числе разработка образовательной программы; - просвещение педагогов и родителей их методическое сопровождение; - усовершенствование предметно-пространственной среды.	Май 2014 – сентябрь 2014 г.	Минобрнауки Новосибирской области Координационный совет, Организационно-методический совет
3.3.	Организация воспитательно-образовательной работы в дошкольных организациях в соответствии с ФГОС ДО.	С сентября 2014 г.	Для «пилотных» образовательных организаций.
3.4.	Трансляция опыта работы образовательных организаций, реализующих ФГОС ДО в «пилотном режиме».	Сентябрь 2015 г.	Координационный совет.
3.5.	Рассмотрение Федерального реестра примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе, доведение информации до муниципальных образований Новосибирской области.	Постоянно, после утверждения приказа Минобрнауки России	Минобрнауки Новосибирской области Координационный совет
3.6.	Методическое обеспечение введения ФГОС ДО: Рассмотрение на заседаниях Координационного совета и доведение до сведения муниципальных образований Новосибирской области методических рекомендаций, разработанных Минобрнауки России, по: - разъяснению отдельных вопросов введения ФГОС ДО; - методические рекомендации по разработке на основе ФГОС ДО основной образовательной программы дошкольного образования (далее ООП ДО); - о базовом уровне оснащения средствами обучения и организации предметно-пространственной среды.	По мере поступления методических рекомендаций от Минобрнауки России	Минобрнауки Новосибирской области Координационный совет
3.7.	Организация серии семинаров, вебинаров, конференций для различных категорий работников дошкольного образования, касающихся введения ФГОС ДО по направлениям: - программное обеспечение введения ФГОС ДО;	2014 – 2016 гг.	Минобрнауки Новосибирской области Координационный совет

	- ресурсное обеспечение введения ФГОС ДО; - изменения в системе оценки качества дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО.		
3.8.	Изучение методических рекомендаций по развитию негосударственного сектора в дошкольном образовании, разработанных Минобрнауки России. Корректировка нормативно-правовой базы по вопросам развития негосударственного сектора дошкольного образования. Организация совещаний с Главами муниципальных образования, городских округов.	В течение 2014 г.	Минобрнауки Новосибирской области
3.9.	Подготовка нормативно-правовой документации по организации оказания психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающим дошкольное образование в форме семейного образования на территории Новосибирской области.	Октябрь – ноябрь 2014 г.	Минобрнауки Новосибирской области
4. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО			
4.1.	Создание организационных, финансово-экономических и научно-методических условий для прохождения программ повышения квалификации руководящими и педагогическими работниками дошкольного образования Новосибирской области.	Сентябрь 2014 – декабрь 2014 г.	Минобрнауки Новосибирской области, ГАОУ ДПО НСО «НИПКИПРО»
4.2.	Разработка плана-графика повышения квалификации для руководящих и педагогических работников дошкольного образования Новосибирской области.	Июль 2014 г.	ГАОУ ДПО НСО «НИПКИПРО»
4.3.	Разработка программ повышения квалификации и переподготовки руководящих и педагогических работников дошкольного образования по введению ФГОС ДО.	Июль – декабрь 2014 г.	ГАОУ ДПО НСО «НИПКИПРО»
4.4.	Реализация мероприятий повышения квалификации для руководящих и педагогических работников дошкольного образования Новосибирской области.	Сентябрь 2014 – декабрь 2016 гг.	ГАОУ ДПО НСО «НИПКИПРО»
4.5.	Установление дополнительных мер поддержки для привлечения выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования к педагогической деятельности в образовательных организациях дошкольного	Течение всего периода введения ФГОС ДО	Минобрнауки Новосибирской области, муниципальные образования Новосибирской области

	образования.		
5. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО			
5.1.	Изучение и доведение до муниципалитетов методических рекомендаций по реализации полномочий по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, их учет при формировании региональных отчетов на очередной финансовый год.	Октябрь 2013 г.	Минобрнауки Новосибирской области
5.2.	Подготовка бюджетных проектировок на очередной бюджетный год, с учетом доработанных методических рекомендаций по реализации полномочий субъектов РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования	Апрель 2014г., апрель 2015г.	Минобрнауки Новосибирской области
5.3.	Изучение методических рекомендаций по оказанию платных услуг в условиях ФГОС ДО, разработанных Минобрнауки России, их учет при планировании деятельности по надзору за исполнением законодательства в сфере образования.	Июль 2014г.	Минобрнауки Новосибирской области
6. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО			
6.1.	Организация углубленного изучения ФГОС ДО и методических рекомендаций по его введению в рамках проведения конференций, педагогических чтений, семинаров, вебинаров, круглых столов.	Апрель 2014, далее постоянно	Минобрнауки Новосибирской области, Координационный совет, ГАОУ ДПО НСО «НИПКиПРО».
6.2.	Разработка и ведение специальной страницы на сайте Минобрнауки Новосибирской области, посвященной введению ФГОС ДО.	Май 2014 г, далее постоянно	Минобрнауки Новосибирской области
6.3.	Информирование общественности о ходе и результатах реализации ФГОС ДО с использованием педагогических, научно- методических изданий и СМИ в масштабе Новосибирской области.	Постоянно	Минобрнауки Новосибирской области

Согласовано:

Заместитель министра

Д.А. Метелкин